

Успеть к 1 сентября

► В школе №7 продолжается капитальный ремонт.

Это одна из тех школ, которые немного отстают от графика проведения работ, поэтому процесс взял под личный контроль председатель Белгородского городского Совета **Вадим Радченко**. На днях он вместе с директором школы **Антониной Корж** и председателем совета террито-

рии **Сергеем Наумовым** встретились с подрядчиком.

На втором и третьем этаже уже выполнены отделочные работы, осталось закрепить фурнитуру. В классы уже завезена мебель. А вот на первом этаже проведены только демонтаж и подготовка. Реконструкция разноцветных витражей и декоративных металлических элементов на стенах здесь пока ещё в планах. Входного крыльца тоже ещё нет.

- Встретился с начальником управления капитального строительства Белгородской области **Владимиром Губаревым**. Вопрос под контролем. Завершить ремонт и сдать объект планируется успеть к 1 сентября, заверил нас Владимир Иосифович. Очень надеюсь, что планы не будут нарушены, и в сентябре в школе продолжат получать образование 923 учащихся и вести уроки 64 педагога, - рассказал Вадим Радченко на своей странице «ВКонтакте».

Юлия ШОКАЛОВА
ФОТО АВТОРА

Депутатский контроль

